


新病院建設事業の工事スケジュール

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
項目	4-6 -9 -12 -3月	4-6 -9 -12 -3月	4-6 -9 -12 -3月	4-6 -9 -12 -3月	4-6 -9 -12 -3月
建築実施設計	← 建築実施設計 →				
土木工事	土木工事	← 土木工事 →			
病院建築工事		建築工事	← 病院建築工事 →		
			開院準備	開院	
解体工事					既存解体工事 ← 解体工事 →



○工事関係車両の出入について

ローソン玖珂美和坂上店の東側に仮設通路を設置し、工事区域に出入りします。なお、仮設通路が出来るまでや緊急の場合などに一時的に北西の市道を利用する場合があります。

○工事関係車両の安全対策について

道路交通法を厳守、運転マナーの向上に努めると共に、フロントガラスに「市」と示したプレートを掲示し、他の工事車両と見分けができるようにします。本格的な盛土工に係るダンプトラックの運搬期間は6月頃から2月頃までであり、台数は1日に約25台（往復約50台）を予定しております。

また、県道と仮設通路との交差点付近には交通誘導員を配置し、農道との交差点については、工事関係車両を一時停止とし、地元の皆様の通行を優先とします。

○農道の計画について

農道は今後も通行可能ですが、すりつけ工事を行う時は、一時的に通行止めといたします。

（詳しい期間については、予告看板にてお知らせします。）